

# Reporte de Avance de Obra

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Obra                                      | Ubicación          |
| Contratista                               | Número de contrato |
| Periodo — del                             | Periodo — al       |
| Elaboró (superintendente de construcción) | Reporte número     |

| AVANCE FÍSICO POR PARTIDA / CONCEPTO |                    |        |          |                  |                    |                   |           |                  |             |
|--------------------------------------|--------------------|--------|----------|------------------|--------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------|
| No.                                  | Partida / concepto | Unidad | Peso (%) | Cant. programada | Ejecutado anterior | Ejecutado periodo | Acumulado | % avance periodo | % acumulado |
|                                      |                    |        |          |                  |                    |                   |           |                  |             |
|                                      |                    |        |          |                  |                    |                   |           |                  |             |
|                                      |                    |        |          |                  |                    |                   |           |                  |             |
|                                      |                    |        |          |                  |                    |                   |           |                  |             |
|                                      |                    |        |          |                  |                    |                   |           |                  |             |
|                                      |                    |        |          |                  |                    |                   |           |                  |             |
|                                      |                    |        |          |                  |                    |                   |           |                  |             |
|                                      |                    |        |          |                  |                    |                   |           |                  |             |
|                                      |                    |        |          |                  |                    |                   |           |                  |             |
|                                      |                    |        |          |                  |                    |                   |           |                  |             |
|                                      |                    |        |          |                  |                    |                   |           |                  |             |
|                                      |                    |        |          |                  |                    |                   |           |                  |             |
|                                      |                    |        |          |                  |                    |                   |           |                  |             |
|                                      |                    |        |          |                  |                    |                   |           |                  |             |
|                                      |                    |        |          |                  |                    |                   |           |                  |             |
|                                      |                    |        |          |                  |                    |                   |           |                  |             |
|                                      |                    |        |          |                  |                    |                   |           |                  |             |
|                                      |                    |        |          |                  |                    |                   |           |                  |             |

| RESUMEN FÍSICO VS. PROGRAMADO |                |          |                       |
|-------------------------------|----------------|----------|-----------------------|
| Concepto                      | Programado (%) | Real (%) | Desviación (puntos %) |
| Avance del periodo            |                |          |                       |
| Avance acumulado              |                |          |                       |

| OBSERVACIONES (CAUSAS DE DESVIACIÓN, ACCIONES CORRECTIVAS, PENDIENTES) |
|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |
|                                                                        |
|                                                                        |
|                                                                        |
|                                                                        |
|                                                                        |

## FOTOGRAFÍAS DE SOPORTE

### Foto 1



Descripción / frente: \_\_\_\_\_

Fecha y hora / GPS: \_\_\_\_\_

### Foto 2



Descripción / frente: \_\_\_\_\_

Fecha y hora / GPS: \_\_\_\_\_

### Foto 3



Descripción / frente: \_\_\_\_\_

Fecha y hora / GPS: \_\_\_\_\_

### Foto 4



Descripción / frente: \_\_\_\_\_

Fecha y hora / GPS: \_\_\_\_\_

## FIRMAS

### Elaboró (superintendente de construcción, contratista)

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

### Revisó (residente de obra, dependencia o cliente)

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_